



Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Galway City Council

CÓD CAITEACHAIS PHOIBLÍ

Tuarascáil um Dhearbhu Cáilíochta 2022

Mar a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta
agus Iniúchóireachta
i gcomhréir leis an gCód Caiteachais Phoiblí

Deimhniú

Léiríonn an Tuarascáil Bhliantúil um Dhearbhu Cáilíochta seo measúnú Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar chomhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí. Tá sé bunaithe ar an bhfaisnéis airgeadais, eagraíochtúil agus feidhmíochta is fearr atá ar fáil thar na réimsí freagrachta éagsúla.



Patricia Philbin,
Príomhfheidhmeannach Eatramhach.

Arna dhátú: 10th Lúnasa 2023

Cuid A – Réamhrá

Tá an Tuarascáil um Dhearbhu Cáilíochta (QA) seo críochnaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar chuid dá comhlíonadh leis an gCód Caiteachais Phoiblí (CCP).

Tá sé mar aidhm ag an nós imeachta um Dhearbhu Cáilíochta a mheas cé chomh mór agus atá Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus a gníomhaireachtaí gaolmhara ag comhlíonadh na n-oibleagáidí atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí. Féachann an Cód Caiteachais Phoiblí lena chinntiú go mbaineann gach brainse den stát caiteachas éifeachtach agus luach ar airgead amach in úsáid na gcistí poiblí go léir.

Tá cúig chéim sa Phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta:

1. **Fardail a dhréachtú de gach tionscadal / clár ag céimeanna éagsúla de Shaolré an Tionscadail** (measúnú, pleanáil/dearadh, cur i bhfeidhm, iar-chur chun feidhme). Is iad na trí chuid ná caiteachas á mbreithniú, caiteachas á thabhu agus caiteachas a tháinig chun críche le déanaí. Áirítear san fhardal gach tionscadal os cionn €0.5m i gcostas caipitil iomlán, nó i gcostas ioncaim do 2022.
2. **Faisnéis achomair a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin ar gach soláthar os cionn €10m, cibé acu nua, idir lámha nó curtha i gcrích.**
3. **Seicliostaí le comhlánú maidir le céimeanna éagsúla.** Ligeann na seicliostaí seo do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus dá gníomhaireachtaí féinmheasúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an chóid, a chuirtear ar fáil tríd an gcáipéis CCP.
4. **Déan seiceáil níos doimhne ar líon beag tionscadal / clár roghnaithe.** Roghnaítear roinnt tionscadal agus clár le go ndéanfaí athbhreithniú níos déine orthu. Ar a laghad 5% den chaiteachas iomlán dearbhaithe Caipitil gach bliain, agus 1% de chaiteachas na gCoimisinéirí Ioncaim gach bliain, agus an dá cheann ar an meán thar thréimhse 3 bliana.
5. **Críochnaigh tuarascáil ghearr don Choimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNMI),** lena n-áirítear fardal na dtionscadal go léir, foilsiú soláthairtí os cionn €10m, na seicliostaí comhlánaithe, breithiúnas na Comhairle Cathrach ar thorthaí na seiceálacha doimhne agus aon mholtaí chun neamhdhóthanacht a aimsíodh a réiteach.

Comhlíonann an tuarascáil seo ceanglais an Phróisis QA i gComhairle Cathrach na Gaillimhe don bhliain 2022.

Cuid B – Anailís Caiteachais

Fardal Tionscadal/Cláir

Sonraíonn an chuid seo an fardal a dhréachtaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe de réir na teorach ar an bpróiseas um Dhearbhú Cáilíochta. Liostaíonn an fardal tionscadail agus cláir uile na Comhairle Cathrach ag céimeanna éagsúla de shaolré an tionscadail, arbh ionann níos mó ná €0.5m. Tá an fardal bunaithe ar Thionscadail Chaipitil (poist aonair), agus Cláir Ioncaim bunaithe ar an liostú Leibhéal Seirbhíse in Aghuisín 2 den Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2022.

Tá an fardal roinnte i dtrí chéim:

- Caiteachas á mbreithniú
- Caiteachas á thabhú
- Caiteachas ar tháinig deireadh leis le déanaí

I dTábla 1 a leanas liostaítear fardal tiomsaithe na Comhairle Cathrach don bhliain 2022.

Caiteachas á mBreithniú

Áiríodh leis an gcaiteachas á mbreithniú, tionscadail chaipitil a tosaíodh le déanaí nó ar dóigh dóibh tosú an bhliain dár gcionn. Liostaíonn Tábla 1 ocht dTionscadal Caipitil a bhí á mbreithniú le linn 2022. Tá na tionscadail seo ag céim(eanna) pleanála nó tosaithe

Bhí cúig thionscadal ioncaim nua i dtuarascálacha caiteachais Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le linn 2022. Is gnách go mbíonn Leibhéil Seirbhísí ioncaim nua mar thoradh ar thionscnaimh náisiúnta nó réigiúnacha.

Caiteachas á Thabhú

Éilíonn an Cód Caiteachais Phoiblí go ndéanfaí gach Leibhéal Seirbhíse ioncaim a thabhaíonn caiteachas os cionn €0.5m a fhógairt. Dá réir sin, tá 36 clár ioncaim liostaithe i dTábla 1 do 2022.

Liostaíonn Tábla 1 freisin 16 Thionscadal Caipitil leanúnach i Stiúrtóireachtaí éagsúla.

Caiteachas a Críochnaíodh le Déanaí

Deimhnítear i dTábla 1 gur tugadh sé cinn de na tionscadail/clár caipitil i gcrích le linn 2022.

Tábla 1.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Fardal Tionscadal agus Clár os cionn €0.5m

Seo a leanas fardal de Chaiteachas ar Thionscadail / Chláir ar luach os cionn €0.5m, arna chatagóiriú de réir Caiteachas á mbreithniú, Caiteachas á thabnú, agus Caiteachas dar críoch le déanaí. Ní áirítear sa tábla Fardail ach tionscadail a bhfuil caiteachas ag teacht leis na critéir sin.

Caiteachas á mbreithniú - Níos mó ná €0.5m (Capiteal agus Reatha)							
Alim an Tionscadail / Scéim / Clár	Cur síos Gairid	Méid Caiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha	Méid an Caiteachais Capitiúil sa Bhliain Tagartha (Neamhdheontas)	Méid an Caiteachais Capitiúil sa Bhliain Tagartha (Deontas)	Anlíne Réamh-mheasta an Tionscadail / Clár	Caiteachas Saoil Réamh-mheasta	Nótaí Minicícháin
CLÁIR IARFHEISTITHE UM ÉIFEACHTÚLACHT FUJNNIMH CAIPITIL (EERP)	Clár Iarfhéistithe Éifeachtúlachta Fuinnimh	€ 601,339.09	€ 0.00	€ 601,339.09	Leantúnach - chomh fada agus a bheidh maoiniú ar fáil ón Roimh Chiúd	€ 601,339.09	Roimh Admhlácha Chaipitil / Mhaoinithe agus Iomhánachas más gá le haghaidh oibreacha neamh-mhaoinithe
CAS 2021 AN BAILE BÁN MÓR (CARRAIG DUBH)	Scéim Cúnaimh Caipitil (Iasacht)	€ 549,207.00	€ 0.00	€ 549,207.00	Crochnaith - Caiteachas Deiridh faighte ó AHB agus ag fanacht leis ar	€ 549,207.00	100% Roimh Mhaoinithe faoi CAS - Iasacht Iomlán de €553,339 ceadaithe ag an Roimh. Nóta: Bainfear úsáid as méid beag de iCRama a d'fheidíadh a bheith ann chun Tálí Dlíthiúla a ioc
SHIP 2021 - FORBART ÁRÁSÁN 1 ASCAILL NA MUINNHEACH MAOINITHÉ	Scéim Chúnaimh Chaipitil - Tógáil (Iasacht)	€ 42,177.62	€ 0.00	€ 42,177.62	Is é Nollaig 2024 an dáta crochnaithé suntasach a bhfuiltear ag súil leis	€ 923,665.00	100% Roimh Mhaoinithe faoi CAS - Iasacht ceadaithe de €923,665 (Ag Feomhadh Céim 1) Nóta: Bainfear úsáid as méideanna beaga féideartha ICR chun ioc
SCÉIM ROTHÁÍOCHTA DHAIBHACH UISCE THEAS NTA 100%	níos mó ná €0.5m	€ 2,291.78	€ 0.00	€ 0.00		€ 1,400,000.00	100% maoinithe (NTA agus URDF Maoinithe)
SCÉIM ROTHÁÍOCHTA BHAILE AN LOCHÁIN NTA 100% MAOINITHÉ	níos mó ná €0.5m	€ 462.33	€ 0.00	€ 0.00		€ 1,200,000.00	100% maoinithe (NTA agus URDF Maoinithe)
PACÁISTE ROTHÁÍOCHTA PED NA PÁIRCE MOIRE 3 NTA 100%	níos mó ná €0.5m	€ 44.40	€ 0.00	€ 0.00		€ 1,000,000.00	100% NTA Maoinithe
FEABHSÚ AN PÓIRSE CAOCH (100% MAOINITHÉ)	níos mó ná €0.5m	€ 3.32	€ 0.00	€ 0.00		€ 700,000.00	NTA agus URDF Maoinithe
PÁIRC NA COIRBE - PÁIRC FEIR (PÁIRT- MHAOINITHÉ AG CAIPITIL SPÓRT)	Forbairt páirce féir nua	€ 12,171.68	€ 0.00	€ 0.00	Crochnaith faoi C3 2023	€ 800,000.00	DoTACSM Mhaoiniú Clár Caipitil Spóirt - €125,000; Buiséad Caipitil GCC - €685,000
Iomlán		€ 1,207,697	- €	€ 1,192,724		€ 7,184,211	

Caiteachas á Thabhairt - Níos mó ná €0.5m (Caipiteal agus Reatha)

Ainm an Tionscadail /Seilín/Cláir	Cur síos Gairid	Méid Caiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha	Méid Caiteachais Chaipitil sa Bhliain Tagartha (Heamhdeontas)	Méid Caiteachais Chaipitil sa Bhliain Tagartha (Deontas)	Ainm Rámh-mheata an Tionscadail/Cláir	Caiteachas Carnach dt an dáta seo	Caiteachas Saol Réamh-mheata (Caipiteal Amháin)	Nótaí Inléibh
CAP - DEONTAIS: DPG, HAG, HÁISEANNA SOGH	Deontais Tithíochta	€	-	1,390,626	€	2,122,673	Deireadh 2022	€ 1,390,626
CAP - SIABHÍ BHAN OIBREACHA FEABHSÚCHÁI	Seáim Oibre Feabhais	€	-	€	€	-	Deireadh 2023	€ 3,197,719
SHIP - TÓGÁIL BÓITHRE BHAILE AN BHIROTAIG	Tithíocht Shóisialta a Thógáil	€	-	1,727,187	€	-	Deireadh 2022	€ 3,472,998
SHIP - TAILTE BHAILE BHÁIN - 58 AONAD	Tithíocht Shóisialta a Thógáil	€	-	1,558,827	€	-	Deireadh 2022	€ 7,126,263
SHIP - BÓTHAR MHUIRLINNE - 53 AONAD	Tithíocht Shóisialta a Thógáil	€	-	6,453,487	€	-	Deireadh 2022	€ 7,455,332
CAP - CLAR ATHSHOLÁTHAIR AOIRE 2017-2023	Oibreacha Feabhsúcháin	€	-	€	€	479,541	Deireadh 2023	€ 1,687,360
CALF - SAORÁID LÉASÚCHÁIN AIRLEACAN	Lóistín AHB	€	-	4,077,504	€	-	Clár	€ 14,100,000.00
CAP - ATHSHLANÚ COSISTHE LÁR NA CATHRAIC	Fearamh Poiblí	€	-	€	€	628,298	Deireadh 2024	€ 19,100,000.00
CAP - FEABHSÚ CONAIRE N6	Acomhail Chomhartha	€	-	2,561,928	€	-	Deireadh 2024	€ 25,000,000.00
CAP - CROSCHATHRACH NA GAILLIMHE - BÓTHA	Conaíirí Bus	€	-	1,494,953	€	-	Deireadh 2024	€ 76,000,000.00
CAP - DROICHEAD ROTHÁLOCHTA NA MBRADA	Pointe Fáiscithe Tráchna	€	-	2,834,983	€	-	Deireadh 2028	€ 7,300,000.00
CAP - TOSÁLOCHT BUS UTMIC (OIRIÚNAITHEAC	Rialú Soisiala Tráchna	€	-	375,242	€	-	Deireadh 2026	€ 3,500,000.00
CAP - FORBAIRTÍ REILIGE NUA	Reilig Nua a Sholáthar	€	-	€	€	83,673	Deireadh 2025	€ 3,500,000.00
CAP - SINEADH REILIGE RATHÚIN	Sineadh Reilig	€	-	-	€	89,443	Deireadh 2022	€ 1,433,393
CAP - FORBAIRT MÚSAEM ATLANTACH	Forbairt Chultúrtha	€	-	162,861	€	-	Deireadh 2029	€ 1,559,229
IDIRGHABHÁLACHA UIM SÁBHÁILTEACHT COISI	Sábháilteachta Poiblí	€	-	615,615	€	-	Deireadh 2024	€ 1,041,523
CAP - SOILSIÚ POIBLÍ LEAD ATHSHOLÁTHAIR	Tionsach ar Fhulneamh	€	-	€	€	759,400	Deireadh 2022	€ 4,100,000
A01 - Cothabháil Aonaid Tithíochta Udarais Áiti	Agúisín 2	€	10,221,803	€	-	-	Buiséad	€ 4,100,000
A01 - Measúnú, Leithdháileadh agus Aistriú Titi	Agúisín 2	€	509,448	€	-	-	Buiséad	€ 509,448
A03 - Cíos Tithíochta agus Riarachán Ceannair	Agúisín 2	€	868,981	€	-	-	Buiséad	€ 868,981
A04 - Tacalocht Forbartha Pobail Tithíochta	Agúisín 2	€	704,604	€	-	-	Buiséad	€ 704,604
A05 - Riarachán na Seirbhíse do Dhaoine gan D	Agúisín 2	€	11,247,089	€	-	-	Buiséad	€ 11,247,089
A06 - Tacalocht don Chlár Calpitil Tithíochta	Agúisín 2	€	7,821,894	€	-	-	Buiséad	€ 7,821,894
A07 - RAS agus Clár Léasaithne	Agúisín 2	€	4,278,417	€	-	-	Buiséad	€ 4,278,417
A08 - Riarachán Iasachtaí Tithíochta	Agúisín 2	€	1,700,070	€	-	-	Buiséad	€ 1,700,070
B03 - Bóthar Réigiúnach - Cothabháil agus Feal	Agúisín 2	€	2,507,262	€	-	-	Buiséad	€ 2,507,262
B04 Bóthar Áitiúil - Cothabháil agus Feabhsú	Agúisín 2	€	4,870,054	€	-	-	Buiséad	€ 4,870,054
B05 - Solaisiú Poiblí	Agúisín 2	€	1,536,813	€	-	-	Buiséad	€ 1,536,813
B06 - Feabhsú ar Bhainistíocht Tráchna	Agúisín 2	€	1,385,210	€	-	-	Buiséad	€ 1,385,210
B09 - Páircail Carranna	Agúisín 2	€	1,353,084	€	-	-	Buiséad	€ 1,353,084
C01 - Soláthar uisce	Agúisín 2	€	2,183,816	€	-	-	Buiséad	€ 2,183,816
C02 - Cóireáil Fuilíuisc	Agúisín 2	€	920,566	€	-	-	Buiséad	€ 920,566
D01 - Réamhphleanála	Agúisín 2	€	851,480	€	-	-	Buiséad	€ 851,480
D02 - Bainistíocht Forbartha	Agúisín 2	€	1,852,330	€	-	-	Buiséad	€ 1,852,330
D04 - Áiseanna Tionscail agus Tráchna	Agúisín 2	€	501,841	€	-	-	Buiséad	€ 501,841
D05 - Forbairt agus Cur Chun Cinn Turasóireach	Agúisín 2	€	858,925	€	-	-	Buiséad	€ 858,925
D06 - Feidhm Pobail agus Fiontraíochta	Agúisín 2	€	2,545,184	€	-	-	Buiséad	€ 2,545,184
D09 - Forbairt agus Cothú Eachnamaíochta	Agúisín 2	€	1,191,355	€	-	-	Buiséad	€ 1,191,355
E05 - Bainistíocht Bruscair	Agúisín 2	€	754,176	€	-	-	Buiséad	€ 754,176
E06 - Glanadh Sráide	Agúisín 2	€	2,921,226	€	-	-	Buiséad	€ 2,921,226
E07 - Rialacháin Dramhaíola, Monatóireacht ag	Agúisín 2	€	610,380	€	-	-	Buiséad	€ 610,380
E11 - Oibrí na Seirbhíse Dóiteáin	Agúisín 2	€	1,887,754	€	-	-	Buiséad	€ 1,887,754
E15 - Athnú Aeráide agus Tuille	Agúisín 2	€	5,319,600	€	-	-	Buiséad	€ 5,319,600
F01 - Oibríochtaí Áiseanna Fóillíochta	Agúisín 2	€	978,911	€	-	-	Buiséad	€ 978,911
F02 - Oibrí na Seirbhíse Leabharlaine agus C	Agúisín 2	€	3,080,686	€	-	-	Buiséad	€ 3,080,686
F03 - Oibríochtaí Limistéir Fóillíochta Allamugh	Agúisín 2	€	1,791,140	€	-	-	Buiséad	€ 1,791,140
F04 - Spórt & Cathaemh Aimsire Pobail a Fhorb	Agúisín 2	€	5,670,141	€	-	-	Buiséad	€ 5,670,141
F05 - Oibrí na Seirbhíse Aimsire Pobail a Fhorb	Agúisín 2	€	2,891,442	€	-	-	Buiséad	€ 2,891,442
H03 - Riar Réatáí	Agúisín 2	€	5,660,874	€	-	-	Buiséad	€ 5,660,874
H09 Ionadíocht Áitiúil & Ceannaireacht Shibhí	Agúisín 2	€	5,653,390	€	-	-	Buiséad	€ 5,653,390
H11 Seirbhísi Gníomhaireachta & Inchiúithe	Agúisín 2	€	1,292,495	€	-	-	Buiséad	€ 1,292,495
Ionlán		€	99,753,577	€	23,253,213	€	3,984,141	€ 206,825,055
								€ 208,371,450.00

Tionscadall/Cláir a Críochnaíodh nó a scoireadh sa bhliain tagartha - Níos mó ná €0.5m (Capiteal agus Reatha)							
Ainm an Tionscadail /Scéim/Cláir	Cur síos Gairid	Méid Caiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha	Méid Caiteachais Chaipitil sa Bhliain Tagartha	Méid Caiteachais Chaipitil sa Bhliain Tagartha (Deontas)	Dáta Críochnaíthe an Tionscadail/Cláir	Caiteachas Olltoradh Deiridh	Nótaí Mioncháin
CAS - COPE, 47 SRÁID FORSTER	Scéim Chúnaimh Chaipitil				Deireadh 2022	€ 4,000,000	
SHIP - RADHARC NA GRAINE - 52 AONAD	Tithíocht Shóisialta a Thógáil				Deireadh 2022	€ 20,000,000	
SHIP - Ard Cre Céim 2	Tithíocht Shóisialta a Thógáil		€ 3,154,109		Deireadh 2022	€ 19,970,744	
CEANNACH TALÚN BÓTHAR NA SCOILE	Ceannach Talún		€ 2,000,000		Deireadh 2022	€ 3,224,109	
Lána Mhuirlinne	Ceannach Talún		€ 594,968		Deireadh 2022	€ 2,000,000	
CAP - PRÍOMHCATHAIR CHULTÚIR NA hE	Cathair an Chultúir				Deireadh 2022	€ 6,000,000	
Iomlán		€ 0.00	€ 5,749,076.61	€ 0.00		€ 55,144,852.21	

Achoimre Foilsithe ar Sholáthairtí

Mar chuid den phróiseas um Dhearbhú Cáilíochta sa Chód Caiteachais Phoiblí, ceanglaítear ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faisnéis achomair a fhoilsiú ar gach soláthar os cionn €10 milliún.

Deimhnítear **nach ndearna** an Chomhairle Cathrach aon soláthar amháin dar luach os cionn €10 milliún le linn 2022.

Cuid C – Measúnú ar Chomhlíonadh

Críochnú Seicliosta: Cur Chuige a Glacadh agus Torthaí

Is éard atá i gceist leis an tríú céim sa phróiseas um Dhearbhu Cáilíochta ná sraith seicliostaí a chomhlánú a chlúdaíonn gach caiteachas liostaithe. Tá na seiceálacha ardleibhéil i gCéim 3 den phróiseas QA bunaithe ar fhéinmheasúnú na Stiúrthóireachtaí éagsúla i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, maidir le treoirlínte atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí. Tá seacht seicliosta san iomlán:

- Seicliosta 1:** Oibleagáidí Ginearálta,
(nach mbaineann go sonrach le tionscadail / cláir aonair)
- Seicliosta 2:** Tionscadail Chaipitil atá á mbreithniú
- Seicliosta 3:** Caiteachas reatha á mbreithniú
- Seicliosta 4:** Caiteachas reatha á thabhu
- Seicliosta 5:** Caiteachas reatha á thabhu
- Seicliosta 6:** Caiteachas reatha curtha i gcrích
- Seicliosta 7:** Caiteachas reatha curtha i gcrích

Tá an tsraith iomlán seicliostaí 1 – 7 curtha i gcrích ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Liostaíonn na leathanaigh seo a leanas na torthaí seicliosta críochnaithe. Chomh maith leis an scóráil fhéinmheasúnaithe, tá formhór na bhfreagraí ag gabháil leis tuairimí míniúcháin. Déantar gach ceist ar an seicliosta a mheas ar scála 4 phointe:

- | | |
|------------|---|
| 1 | Scóip d'fheabhsuithe suntasacha = scór de 1 |
| 2 | Comhlíontach ach le feabhas éigin riachtanach = scór de 2 |
| 3 | Comhlíontach go ginearálta = scór de 3 |
| N/B | Neamhbhainteach |

Seicliosta 1 – Le comhlánú maidir le hoibleagáidí ginearálta nach mbaineann go sonrach le tionscadail/cláir aonair.

	Oibleagáidí Ginearálta nach mbaineann go sonrach le tionscadail/cláir aonair.	Rátáil Comhlíonta Féinmheasúnaithe 1-3	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 1.1	An gcinntíonn an eagraíocht, ar bhonn leanúnach, go bhfuil daoine cuí laistigh den eagraíocht agus a cuid gníomhaireachtaí ar an eolas faoina riachtanais faoin gCód Caiteachais Phoiblí (lena n-áirítear trí oiliúint)?	2	Cuireadh baill foirne ábhartha ar an eolas maidir lena n-oibleagáidí faoin CCP. Cuireadh tús leis an oiliúint in 2022.
C 1.2	Ar cuireadh oiliúint inmheánach ar an gCód Caiteachais Phoiblí ar fáil don fhoireann ábhartha?	2	Cuireadh tús le hoiliúint CCP le linn 2022.
C 1.3	Ar cuireadh an Cód Caiteachais Phoiblí in oiriúint don chineál tionscadail/cláir a bhfuil d'eagraíocht freagrach astu, i.e. ar forbraíodh treoirlínte earnála oiriúnaithe?	3	Tá. Tá treoidhoiciméad curtha in oiriúint don earnáil Údaráis Áitiúla agus tá sé ar fáil ar an inlíon.
C 1.4	Mar Údarás Formheasa, ar chinntigh an eagraíocht go gcomhlíonann na gníomhaireachtaí a mhaoineann sí an Cód Caiteachais Phoiblí?	2	Comhaontuithe i bhfeidhm le gníomhaireachtaí ábhartha.
C 1.5	An bhfuil moltaí ó thuarascálacha QA roimhe seo (lena n-áirítear spotseiceálacha) scaipthe, nuair is cuí, laistigh den eagraíocht agus chuig gníomhaireachtaí?	3	Déantar na Moltaí go léir a dháileadh ar an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí (FBS) agus ar an gCoiste Iniúchta.
C 1.6	Ar cuireadh moltaí i bhfeidhm ó thuarascálacha QA roimhe seo?	3	Tuarascálacha ar dhul chun cinn FBS ar gach moladh iniúchta.
C 1.7	An bhfuil Tuarascáil QA bhliantúil ar an gcód caiteachais phoiblí curtha faoi bhráid an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus deimhnithe aige, curtha faoi bhráid NOAC agus foilsithe ar shuíomh gréasáin an Údaráis Áitiúil?	3	Tá Tuarascáil QA CCP sínithe ag CE, eisithe chuig NOAC; agus foilsithe ar shuíomh gréasáin na Comhairle Cathrach.
C 1.8	An ndearnadh seiceáil dhomhain ar an sampla riachtanach de thionscadail/cláir de réir chéim 4 den QAP?	2	Tá athbhreithniú déanta ar shamplaí de chaiteachas loncaim agus Caipítíl araon.
C 1.9	An bhfuil próiseas i bhfeidhm chun pleanáil a dhéanamh do mheastóireachtaí ex post? Déantar meastóireacht ex-post tar éis tréimhse áirithe a bheith caite ó críochnaíodh an spriochtionscadail le béim ar éifeachtacht agus inbhuanaitheacht an tionscadail.	3	Áiríonn na rialacha Ceannaigh agus Soláthair ar ghlac Comhairle Cathrach na Gaillimhe leo an riachtanas éigeantach.
C 1.10	Cé mhéad meastóireacht fhoirmiúil a cuireadh i gcrích sa bhliain faoi athbhreithniú? Ar foilsíodh iad go tráthúil?	0	Níor seachadadh aon Athbhreithnithe Iarthionscadail le linn 2022.
C 1.11	An bhfuil próiseas i bhfeidhm chun moltaí na meastóireachtaí roimhe seo a leanúint suas?	3	Tuairiscí dul chun cinn FBS ar na moltaí go léir.

C 1.12	Cén chaoi ar chuir moltaí na n-athbhreithnithe agus na meastóireachtaí ex post eolas ar fáil do chinntí leithdháilte acmhainní?	2	Tá cinntí bunaithe go páirteach ar thuarascálacha dul chun cinn FBS ar gach moladh iniúchta.
--------	---	---	--

Seicliosta 2 – Le comhlánú maidir le tionscadail/cláir chaipitil agus scéimeanna deontas caipitil a bhí faoi bhreithniú le bliain anuas.

	Caiteachas Caipitiúil á mBreithniú – Breithiúnas agus Faomhadh	Rátáil Comhlíonta Féinmheasúnaíthe 1-3	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 2.1	Ar críochnaíodh Tuarascáil Measúnaithe Straitéisigh (TMS) do gach tionscadal agus clár caipitil os cionn €10m?	3	Gach cás Gnó curtha i láthair agus ceadaithe ag Comhaltaí Tofa.
C 2.2	Ar sonraíodh táscairí feidhmíochta do gach tionscadal/clár a cheadóidh meastóireacht láidir níos déanaí? An bhfuil céimeanna curtha i bhfeidhm chun sonraí táscairí feidhmíochta a bhailiú?	2	Ionchorpraítear spriocanna sonracha agus méadracht i gCásanna Gnó do gach Tionscadal.
C 2.3	Ar críochnaíodh Réamh-chás Gnó agus Cás Gnó Deiridh, lena n-áirítear breithiúnas airgeadais agus eacnamaíoch cuí, do gach tionscadal agus clár caipitil?	3	Gach cás Gnó ceadaithe, curtha ar aghaidh chuig an Roinn Maoinithe.
C 2.4	An raibh cuspóirí an togra SICRU agus ailínithe le beartas an Rialtais lena n-áirítear Creat Náisiúnta Pleanála, Plean Maolaithe Aeráide srl?	2	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.5	Ar úsáideadh modh breithiúnas cuí agus paraiméadair chuí maidir le tionscadail chaipitil nó cláir chaipitiúla/scéimeanna deontais?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.6	An ndearnadh breithiúnas airgeadais ar gach togra agus an ndearnadh breithniú cuí ar inacmhainneacht?	2	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.7	Ar cuireadh tús leis an bpróiseas breithmheasa ag céim luath go leor chun eolas a chur ar fáil don chinnteoireacht?	3	Faomhadh i bPrionsabal faighte do gach Tionscadal.
C 2.8	An ndearnadh anailís ar roghanna leordhóthanacha sa chás gnó do gach togra caipitil?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.9	An raibh an bonn fianaise don chostas measta leagtha amach i ngach cás gnó? Ar úsáideadh modheolaíocht chuí chun an costas a mheas? Ar cuireadh teagmhais bhuiséid chuí i bhfeidhm?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.

C 2.10	Ar breithníodh riosca agus cuireadh tús le straitéis maolaithe riosca? Ar tugadh aird chuí ar rialachas agus ineachadacht?	2	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.11	Ar measadh go gcosnódh an Tuarascáil Measúnaithe Straitéisigh, an Réamh-Chás Gnó agus an Cás Gnó Deiridh faoi bhráid DPER le haghaidh athbhreithniú teicniúil ar thionscadail os cionn €100m?	N/B	
C 2.12	Ar ullmhaíodh mionteagasc tionscadail mionsonraithe lena n-áirítear treoir dearaidh agus straitéis soláthair do gach tionscadal infheistíochta?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.13	Ar comhlíonadh rialacha soláthair (náisiúnta agus AE araon)?	3	Comhlíonann soláthar le Dlíthe agus Rialacháin.
C 2.14	Ar cuireadh an Creat Bainistíochta Oibreacha Caipitil (CBOC) i bhfeidhm i gceart?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar a theastaíonn ó na Ranna Maoinithe.
C 2.15	Ar seiceáladh rialacha um Chúnamh Stáit maidir le gach tacaíocht?	3	Pleananna curtha le chéile de réir mar is gá ag na Ranna Maoinithe
C 2.16	Ar iarradh cead ón Údarás Formheasa ag gach geata cinntí?	3	Faomhadh faighte ag gach céim do gach Tionscadal.
C 2.17	An ndearna an Ghníomhaireacht Urraíochta agus an tÚdarás Formheasa measúnú agus dearbhú ar Luach ar Airgead ag gach geata cinnidh?	3	Faomhadh faighte ag gach céim do gach Tionscadal.
C 2.18	Ar iarradh ceadú ón Rialtas trí Mheabhrán don Rialtas ag na geataí cinnteoireachta cuí do thionscadail a mheastar a chosnódh breis agus €100m?	N/B	

Féach Nóta 2 sna treoirlínte tosaigh maidir le léirmhíniú Scéimeanna Deontas Caipitil i gcomhthéacs an Rialtais Áitiúil

Seicliosta 3 – Le críochnú maidir le caiteachas reatha nua atá á mheas le bliain anuas.

	Caiteachas Reatha á mBreithniú – Breithiúnas agus Faomhadh	Rátáil Comhlíonta Féinnmeasún <small>1 2 3</small>	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 3.1	An raibh cuspóirí leagtha amach go soiléir?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.2	An féidir cuspóirí a thomhas i dtéarmaí cainníochtúla?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.3	Ar ullmhaíodh cás gnó, ag ionchorprú breithiúnas airgeadais agus eacnamaíoch, do thograí nua caiteachais reatha?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.4	Ar úsáideadh modh breithiúnas cuí?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.5	Ar tugadh breithiúnas eacnamaíoch chun críche do gach tionscadal/clár os cionn €20m nó ar caitheadh €5m in aghaidh na bliana thar 4 bliana?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.6	Ar chuimsigh an cás gnó roinn ar phíolótú?	N/B	
C 3.7	An ndearnadh píolótaí do thograí caiteachais reatha nua lena mbaineann caiteachas iomlán de €20m ar a laghad thar thréimhse bheartaithe an chláir agus íosmhéid caiteachais bhliantúil de €5m?	N/B	
C 3.8	Ar comhaontaíodh na riachtanais mhodheolaíochta agus bailithe sonraí don píolótach ag tús na scéime?	N/B	
C 3.9	An ndearnadh measúnú foirmiúil ar an gclár píolótach agus curtha isteach lena cheadú chuig an Rannóg Vóta ábhartha sa DPER?	N/B	
C 3.10	An bhfuil measúnú ar éileamh dóchúil ar an scéim nua/síneadh scéime bunaithe ar fhianaise eimpíreach?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.11	Ar deonaíodh an ceadú riachtanach?	3	Ciorcláin na Roinne ar Thacaíochtaí Airgeadais.
C 3.12	An bhfuil clásal éagtha socraithe?	N/B	
C 3.13	Má bhí eisfhoinsiú i gceist ar comhlíonadh rialacha soláthair an AE agus náisiúnta araon?	N/B	
C 3.14	Ar sonraíodh táscairí feidhmíochta do gach togra caiteachais reatha nua nó leathnú ar an gclár caiteachais reatha a cheadóidh do mheastóireacht láidir níos déanaí?	N/B	
C 3.15	An bhfuil céimeanna curtha i bhfeidhm chun sonraí táscairí feidhmíochta a bhailiú?	N/B	

Seicliosta 4 – Le comhlánú maidir le tionscadail/cláir chaipitiúla agus scéimeanna deontas caipitil a thabhaíonn caiteachas sa bhliain faoi athbhreithniú.

	Caiteachas Caipitiúil a Thabhú	Rátáil Comhlíonta Féinmheasúnai	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 4.1	Ar síníodh conradh agus an raibh sé ag teacht leis an bhFaomhadh a tugadh ag gach Geata Cinnidh?	3	Comhaontaithe leis an Roinn Maoinithe. Fuarthas faomhadh ón gComhairle
C 4.2	Ar tháinig boird bhainistíochta/coistí stiúrtha le chéile go rialta mar a comhaontaíodh?	2	Tionóladh Cruinnithe Rialta
C 4.3	Ar ceapadh comhordaitheoirí clár chun an cur i bhfeidhm a chomhordú?	3	Tá – Ball Foirne Sinsearach ceaptha
C 4.4	Ar ceapadh bainisteoirí tionscadail, atá freagrach as seachadadh, agus an raibh na bainisteoirí tionscadail ag leibhéal sinsearach oiriúnach do scála an tionscadail?	3	Tá – Ball Foirne Sinsearach ceaptha
C 4.5	Ar ullmhaíodh tuarascálacha monatóireachta go rialta, a thaispeánann cur i bhfeidhm de réir an phlean, buiséad, scálaí ama agus cáilíochta?	2	Tá – Ullmhaítear Tuarascálacha ar Thionscadail go rialta
C 4.6	Ar choinnigh tionscadail/cláir/scéimeanna deontais laistigh dá mbuiséad airgeadais agus dá sceideal ama?	2	Níl, bíonn róchaiteachas mar thoradh ar bhoilsciú/moill ar an slabhra soláthair
C 4.7	Ar ghá buiséid a choigeartú?	2	Tá, ag teacht le Creat Comhoibrithe Boilscithe/Moill ar an Slabhra Soláthair
C 4.8	An ndearnadh cinntí go pras ar athruithe ar bhuiséid / sceidil ama?	2	Rinneadh idirbheartaíocht ar athruithe dá réir
C 4.9	Ar theastaigh ó na himthosca riamh ceist a chur faoi inmhathanacht an tionscadail/an chláir/na scéime deontais agus an cháis ghnó (róchaiteachas buiséid, easpa dul chun cinn, athruithe sa timpeallacht, fianaise nua, srl.)?	2	Ceisteanna talún agus céimeanna stoptha de thionscadail cheistithe ag an gComhairle
C 4.10	Más rud é go raibh gá le hinmhathanacht tionscadail/cláir/scéim dheontais a cheistiú an ndearnadh scrúdú leordhóthanach ar an tionscadal?	2	Cinneadh ag leibhéal an Fheidhmeannais agus na Comhairle
C 4.11	Má tháinig méadú ar chostais nó má bhí athruithe suntasacha eile ar an tionscadal an bhfuarthas faomhadh ón Údarás Formheasa?	2	Lorgaíodh ceaduithe réamhchaiteachais
C 4.12	Ar cuireadh deireadh le haon tionscadal/cláir/scéimeanna deontais mar gheall ar chlaonadh ón bplean, ón mbuiséad nó toisc gur athraigh cúinsí timpeallachta an gá atá leis an infheistíocht?	0	Tá, cuireadh deireadh le diallais thromchúiseacha ón gclár

Féach Nóta 2 sna treoirilínte tosaigh maidir le léirmhíniú Scéimeanna Deontas Caipitil i gcomhthéacs an Rialtais Áitiúil

Seicliosta 5 – Le comhlánú maidir le cláir chaiteachais reatha a thabhaíonn caiteachas sa bhliain faoi athbhreithniú.

	Caiteachas Reatha a Thabhú	Rátáil Comhlíonta Féinnheasúnaithe 1.2	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 5.1	An bhfuil cuspóirí soiléire ann do gach réimse den chaiteachas reatha?	2	Tá cuspóirí sonraithe ag beagnach gach ceann de na Leibhéil Seirbhíse
C 5.2	An bhfuil na haschuir dea-shainithe?	2	Socraítear Príomhtháscairí Feidhmíochta agus spriocanna oibiachtúla
C 5.3	An ndéantar aschuir a thomhas ar bhonn rialta?	2	Tuascálacha ráithiúla chuig SPCanna agus chuig an gComhairle
C 5.4	An bhfuil modh ann chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht ar bhonn leanúnach?	2	Tuairisciú Airgeadais míosúil agus ráithiúil
C 5.5	An bhfuil na torthaí dea-shainithe?	2	Monatóireacht ráithiúil ar dhul chun cinn leanúnach
C 5.6	An ndéantar torthaí a thomhas ar bhonn rialta?	2	Tuairisciú cuspóirí míosúla agus ráithiúla
C 5.7	An gcuirtear costais aonaid le chéile chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht?	2	Fianaise theoranta ar úsáid Costálacha Aonaid mar chuid den mhonatóireacht feidhmíochta
C 5.8	An gcuirtear sonraí eile le chéile chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht?	2	Tuairisciú oibiachtúil míosúil agus ráithiúil
C 5.9	An bhfuil modh ann chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht ar bhonn leanúnach?	2	Tuairisciú oibiachtúil míosúil agus ráithiúil
C 5.10	An raibh an eagraíocht páirteach in aon ‘phromhadh meastóireachta’ eile ar chlár/thionscadail?	2	Fianaise ar úsáid sonraí neamhairgeadais a bailíodh mar chuid den mhonatóireacht feidhmíochta

Seicliosta 6 – Le críochnú maidir le tionscadail/cláir chaipitiúla agus scéimeanna deontas caipitiúil ar scoireadh sa bhliain faoi athbhreithniú.

	Caiteachas Caipitil a Críochnaíodh le Déanaí	Rátáil Comhlíonta Féinmheasúnai	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 6.1	Cé mhéad Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal a críochnaíodh sa bhliain faoi athbhreithniú?	0	Ní raibh Aon Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal curtha i gcrích in 2022
C 6.2	Ar foghlaimíodh ceachtanna ó Thuarascálacha Críochnaithe Tionscadal i dtreoir earnála agus ar scaipeadh iad laistigh den Ghníomhaireacht Urraithe agus den Údarás Formheasa?	N/B	
C 6.3	Cé mhéad Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal a foilsíodh sa bhliain atá faoi athbhreithniú?	0	Ní raibh Aon Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal curtha i gcrích in 2022
C 6.4	Cé mhéad Meastóireacht Ex-Post a críochnaíodh sa bhliain faoi athbhreithniú?	0	N/B
C 6.5	Cé mhéad Meastóireacht Ex-Post a foilsíodh sa bhliain faoi athbhreithniú?	0	N/B
C 6.6	Ar foghlaimíodh ceachtanna ó Thuarascálacha Meastóireachta Ex-Post i dtreoir earnála agus ar scaipeadh iad laistigh den Ghníomhaireacht Urraithe agus den Údarás Formheasa?	N/B	
C 6.7	An raibh Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal agus Meastóireachtaí Ex-Post déanta ag acmhainní foirne neamhspleách ar chur i bhfeidhm an tionscadail?	N/B	
C 6.8	An raibh Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal agus Meastóireachtaí Ex-Post déanta ag acmhainní foirne neamhspleách ar chur i bhfeidhm an tionscadail?	N/B	

Féach Nóta 2 sna treoirínté tosaigh maidir le léirmhíniú Scéimeanna Deontas Caipitil i gcomhthéacs an Rialtais Áitiúil

Seicliosta 7 – Le críochnú maidir le cláir chaiteachais reatha a shroich deireadh a bhfráma ama pleanáilte i rith na bliana nó ar scoireadh díobh.

	Caiteachas Reatha a (i) a shroich deireadh a bhfráma ama pleanáilte nó (ii) a scoireadh	Rátáil Comhlíonta Féinmheasúnaithe 1, 2, 3	Trácht/Gníomh ag Teastáil
C 7.1	An ndearnadh athbhreithnithe ar chlár chaiteachais reatha a tháinig in aibíocht i rith na bliana nó ar scoireadh díobh?	1	Ní dhearnadh aon athbhreithniú ar na Tionscadail a críochnaíodh le linn 2021
C 7.2	Ar tháinig na hathbhreithnithe sin ar chonclúidí maidir le cibé an raibh na cláir éifeachtach?	N/B	
C 7.3	Ar tháinig na hathbhreithnithe sin maidir le cibé an raibh na cláir éifeachtach?	N/B	
C 7.4	Ar cuireadh na conclúidí ar tháinig orthu san áireamh i réimsí gaolmhara caiteachais?	N/B	
C 7.5	Ar scoireadh aon chlár tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar chlár caiteachais reatha?	N/B	
C 7.6	An ndearna acmhainní foirne athbhreithnithe neamhspleách ar fheidhmiú an tionscadail?	N/B	
C 7.7	An ndearnadh athruithe ar chleachtais na heagraíochta i bhfianaise na gceachtanna a foghlaimíodh ó athbhreithnithe?	N/B	

Nótaí:

- ❖ Seo a leanas an mheicníocht scórála do na seicliostaí thuas:
 - Scóip d'fheabhsuithe suntasacha = scór de **1**
 - Comhlíontach ach le feabhas éigin riachtanach = scór de **2**
 - Comhlíontach go ginearálta = scór de **3**
- ❖ I gcás roinnt ceisteanna, ní bhíonn an mheicníocht scórála fíor-ábhartha i gcónaí. Sna cásanna seo, is cuí marcáil **N/B** agus an fhaisnéis riachtanach a sholáthar sa bhosca tráchttaireachta de réir mar is cuí.
- ❖ Ba cheart díriú ar fhaisnéis thuairisciúil agus chomhthéacsúil a sholáthar chun na rátálacha comhlíonta a chumadh agus chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a ardaíodh do gach ceist. Tá sé tábhachtach freisin sonraí achoimre a sholáthar ar na príomh-aschuir anailíseacha a chlúdaítear sa sampla le haghaidh na gceisteanna sin a thugann aghaidh ar chomhlíonadh na gceanglas breithmheasa / meastóireachta (m.sh. Anailísí Costais-Sochair nó Anailísí Ilchrítéir), meastóireachtaí (m.sh. Athbhreithnithe lartionscadail). Ba chóir príomh-aschuir anailíse a rinneadh ach lasmuigh den sampla a thabhairt faoi deara sa tuarascáil freisin.

Príomhcheisteanna a Eascraíonn as Measúnú Seicliosta

Léiríonn na seicliostaí comhlánaithe a mhéid a chreideann Comhairle Cathrach na Gaillimhe go gcomhlíonann siad an Cód Caiteachais Phoiblí. Ar an iomlán, léiríonn na seicliostaí leibhéal maith comhlíonta leis an gCód.

Seo an naoú bliain a bhfuil an Cód Caiteachais Phoiblí á thuairisciú ag an earnáil Rialtais Áitiúil. Tá an próiseas chun prionsabail an chóid a leabú fós ar siúl, agus déanfar monatóireacht air mar chuid den phróiseas um Dhearbhu Cáilíochta sna blianta atá le teacht.

Maidir le Seicliosta 2 – caiteachas caipitiúil á bhreithniú, bhí ocht bpost caipitil ann a raibh feidhm ag na critéir dearbhaithe maidir leo. Tá na tionscadail seo ag na céimeanna tosaigh, agus táthar ag fanacht le maoiniú agus le faomhadh deiridh. D'fhéadfadh go n-athróidh an caighdeán comhlíonta amach anseo de réir mar a chuirtear tús le tionscadail chaipitil bhreise.

Maidir le Seicliosta 3 – caiteachas reatha á bhreithniú, bhí cúig chlár ioncaim le dearbhú do 2022. Is gnách go gcuirtear tús le tionscnaimh mhaoinithe nua ar leibhéal náisiúnta nó réigiúnach.

Seicliosta 4 – caiteachas caipitiúil tabhaithe a bhaineann le sé thionscadal déag leanúnacha in 2022. Féadfaidh na caighdeáin dearbhaithe athrú le himeacht ama ag brath ar chainníocht agus luach athraitheach na dtionscadal caipitil.

Maidir le Seicliosta 5 – caiteachas reatha arna thabhu le linn 2022, tá na torthaí bunaithe ar mheánchomhlíonadh na 36 clár ioncaim leibhéal seirbhíse atá liostaithe.

Seicliosta 6 – tionscadail chaipitil a tugadh chun críche le linn 2022, léiríonn an seicliosta gur tháinig sé cinn de na tionscadail chun críche in 2022.

Maidir le Seicliosta 7 – níor cuireadh deireadh le haon chlár chaiteachais reatha le linn 2022.

Cuid D – Seiceálacha Domhain

Tá na seiceálacha doimhne a rinne Crowleys DFK don tuarascáil um Dhearbhu Cáilíochta an Chóid Caiteachais Phoiblí bunaithe ar iniúchtaí, athbhreithnithe doimhne, agus agallaimh foirne.

Léiríonn torthaí ó Crowleys DFK gur féidir cinnteacht réasúnta a chur ar leordhóthanacht agus oibriú na rialuithe atá curtha i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cloí leis an gCód Caiteachais Phoiblí agus rialuithe soláthair inmheánacha chun príomhríosaí bunúsacha a mhaolú agus/nó a bhainistiú. I measc na samplaí a roghnaíodh le haghaidh athbhreithnithe ag Iniúchadh Inmheánach bhí 1 Tionscadal Caipitil arbh fhiú €4,100,000 é agus 2 Chaiteachas loncaim arbh fhiú €4,779,196 iad.

Liostaíodh sa Chód Caiteachais Phoiblí an ceanglas maidir le hathbhreithnithe domhain a chur i gcrích ar 7% de chaiteachais Chaipitil agus 15% de Chaiteachas loncaim, meánmhéide le trí bliana anuas. B'ionann na seiceálacha doimhne a ndearnadh anailís orthu don CCP agus 2% de thionscadail Chaipitil dearbhaithe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, agus 5% de Leibhéal Seirbhíse na gCoimisinéirí loncaim, d'fhardal 2022.

Measúnuithe

Áirítear sa Chlár Oibre Iniúchta Inmheánaigh bliantúil an ceanglas chun seiceálacha domhain a dhéanamh ar thionscadail agus ar chlár shamplacha, mar chuid de Thuarascáil bhliantúil an CCP chuig NOAC.

Is iad na téamaí athfhillteacha a eascraíonn as athbhreithnithe doimhne, srl. ná na tairbhí leanúnacha a bhaineann le forfheidhmiú láidir ar chomhlíonadh rialála, le Rialachas Corparáideach a chur chun cinn, le feabhsú ár Straitéisí Bainistíochta Riosca; agus ár Nósanna Imeachta Oibriúcháin a thaifeadadh.

Ó na hathbhreithnithe a rinne an tIniúchadh Inmheánach roimhe seo, sainithníodh saincheist maidir le cinntiú go raibh Tuarascálacha Críochnaithe Tionscadal / Athbhreithnithe Iarthionscadail á gcur i gcrích, chun na ceachtanna a foghlaimíodh, idir dhearfach agus dhiúltach, a thaifeadadh mar mhodh chun tionchar a imirt ar chinnteoireacht amach anseo.

Cuireadh tús le linn 2021 leis an ngá atá le hOiliúint CCP, go háirithe maidir le ceapacháin agus arduithe céime foirne nua. Chomh maith leis sin, aithníodh go raibh gá aird a thabhairt ar athbhreithnithe chun comhlíonadh leanúnach RGCS agus Saoráil Faisnéise a dhearbhuí.

Cuid E – Aghaidh a thabhairt ar Cheisteanna Dearbhaithe Cáilíochta

Leanann an Coiste iniúchóireachta ar aghaidh ag scrúdú iomláine na bPolasaithe agus na Nósanna Imeachta taifeadta laistigh de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Níor léirigh na seiceálacha doimhne a rinneadh ar chlár / thionscadail shamplacha aon saincheisteanna substaintiúla a chuirfeadh amhras faoi chomhlíonadh an Chóid ag an gComhairle Cathrach. Aithnítear go mbeidh oiliúint agus aird leanúnach ag teastáil lena chinntiú go gcomhlíontar an Cód Caiteachais Phoiblí go hiomlán.

