

# SCÉIM TOSAÍOCHTA BUS NA PÁIRCE MÓIRE

## NUACHTLITIR - EAGRÁN UIMH. 3


8<sup>ú</sup> Márta 2024

### FÁILTE CHUIG AN DARA EAGRÁN DE NUACHTLITIR SCÉIM TOSAÍOCHTA BUS NA PÁIRCE MÓIRE

Tá tógáil scéim Tosaíochta Bus na Páirce Móire ar siúl ón 19<sup>ú</sup> Feabhra agus tá dul chun cinn maith á dhéanamh maidir le hoibreacha ag Acomhal Mhuine Mheá agus Corrán Bhaile an Bhriotaigh. Tugann an méid seo a leanas breac-chuntas ar na hoibreacha atá beartaithe do na 4 seachtaine amach romhainn:-

#### Oibreacha sealaíochta lae dar tús 11<sup>ú</sup> Márta:

- Leanfar leis na hoibreacha i gCéim 2 a aibhsíodh in (**dearg**) ón 11<sup>ú</sup> Márta go dtí an 22<sup>ú</sup> Márta.
- Cuirfear tús leis an obair ar an gCosán Thoir, limistéar Céim 3 atá aibhsithe in (**gorm**) ar an 19<sup>ú</sup> Márta.
- Déanfar oibreacha a phleanáil agus a sheicheamhú go cúramach i gcéimeanna chun cur isteach ar thrácht a íoslaghdú. Tabhair faoi deara go gcríochnófar trasnuithe bóthair ar fud Pháirc Gnó Chnoc Mhaoil Drise san oíche chun cur isteach ar thrácht a chosc
- Beidh bearta sealadacha bainistíochta tráchta, lena n-áirítear atreorú coisithe agus rotharbhealaí, i bhfeidhm timpeall na limistéar oibreacha freisin de réir mar is gá.



#### Oibreacha seala oíche:

- Beidh oibreacha seala oíche ar siúl i Réimsí Céime 1 agus 2 atá aibhsithe i (**glas**) agus (**dearg**) ón 11<sup>ú</sup> Márta go dtí an 29 Márta.
- Beidh oibreacha seala oíche ar siúl ó 7pm sa tráthnóna go dtí thart ar 6.00am an mhaidin dar gcionn.
- Beidh gá le bearta bainistíochta tráchta sealadacha Chnoc Mhaoil Drise go Bóthar na Páirce Móire chun na hoibreacha a éascú.
- Beidh malairtí sealadacha coisithe agus rotharbhealaigh i bhfeidhm timpeall na gceantar oibreacha de réir mar is gá.

## Oibreacha Chorráin Bhaile an Bhriotaigh (Oibreacha Seala Lae:

- Tá oibreacha ag dul chun cinn i gceantar Chorráin Bhaile an Bhriotaigh (Aibhsithe i nGlas) le draenáil dhomhain agus suiteáil umar maolú ag druidim chun críche.
- Tá sé beartaithe leanúint ar aghaidh le saothair chré, oibreacha duchtála, ciumhaise agus cosáin sa roinn seo sna 4 seachtaine amach romhainn.
- Tá sé beartaithe oibreacha tógála agus tírdhreachaithe stad bus a chur i gcrích i mí Aibreáin.
- Coinneofar an dá bhealach isteach chuig Corrán Bhaile an Bhriotaigh don chuid is mó de na hoibreacha, ach beidh tréimhsí ann ina mbeidh gá le bealach isteach amháin a dhúnadh chun tógáil na dtrasrianta nua coisithe a éascú, déanfaidh JCEL teagmháil le húinéirí réadmhaoine roimh ré chun é sin a chur in iúl.



## Deireadh Seachtaine Naomh Pádraig:

- Ní bheidh aon oibreacha curtha i gcrích ar an suíomh idir an 15<sup>ú</sup> agus an 18<sup>ú</sup> Márta

**Chun tuilleadh eolais a fháil:** Déan teagmháil linn Jons Civil Engineering 0860835461 nó [donalkelly@jonscivil.ie](mailto:donalkelly@jonscivil.ie)